




Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 ab
1		1. Definición y arquitectura	19,75 días	lun 6/1/25	vie 31/1/25					
2		Relevamiento funcional y alcance del producto	8 días	lun 6/1/25	mié 15/1/25					
3		Arquitectura de la solución y elección del stack	7 días	jue 16/1/25	vie 24/1/25					
4		Modelo de datos y diccionario	5 días	lun 27/1/25	vie 31/1/25					
5		2. Base de datos y cimientos	14,75 días	lun 3/2/25	vie 21/2/25					
6		Esquema, migraciones y series temporales	8 días	lun 3/2/25	mié 12/2/25					
7		Entorno de desarrollo y automatización de pruebas	7 días	jue 13/2/25	vie 21/2/25					
8		3. Integración con sistemas externos	29,75 días	lun 24/2/25	vie 4/4/25					
9		Conectores con puntos de venta	12 días	lun 24/2/25	mar 11/3/25					
10		Ingesta de sensores de conteo	10 días	mié 12/3/25	mar 25/3/25					
11		Monitoreo de salud de las integraciones	8 días	mié 26/3/25	vie 4/4/25					
12		4. Motor de métricas e indicadores	19,75 días	lun 7/4/25	vie 2/5/25					
13		Cálculo de tráfico, conversión, ventas y vacancia	12 días	lun 7/4/25	mar 22/4/25					
14		Agregados por hora, zona y locatario	8 días	mié 23/4/25	vie 2/5/25					
15		5. Panel web del centro	27,75 días	mié 23/4/25	vie 30/5/25					
16		Sistema de diseño y navegación	6 días	mié 23/4/25	mié 30/4/25					
17		Tablero de indicadores y series	12 días	jue 1/5/25	vie 16/5/25					
18		Mapa del centro y ficha de locatarios	10 días	lun 19/5/25	vie 30/5/25					
19		6. Motor de reglas y alertas	29,75 días	lun 5/5/25	vie 13/6/25					
20		Definición y evaluación de reglas por umbral	10 días	lun 5/5/25	vie 16/5/25					
21		Canales de notificación	5 días	lun 19/5/25	vie 23/5/25					
22		Centro de alertas y ciclo de atención	10 días	lun 2/6/25	vie 13/6/25					
23		7. Modelos de Machine Learning	29,75 días	lun 5/5/25	vie 13/6/25					
24		Predicción de riesgo de vacancia	10 días	lun 5/5/25	vie 16/5/25					
25		Recomendación de mix de locatarios	8 días	lun 19/5/25	mié 28/5/25					
26		Detección de anomalías en la operación	12 días	jue 29/5/25	vie 13/6/25					
27		8. Portal del locatario	16,75 días	lun 16/6/25	mar 8/7/25					
28		Tablero del local y comparación con la categoría	12 días	lun 16/6/25	mar 1/7/25					
29		Consentimiento sobre el uso de datos	5 días	mié 2/7/25	mar 8/7/25					
30		9. Vista móvil de operaciones	15,75 días	mié 9/7/25	mié 30/7/25					
31		Resolución de alertas en terreno	10 días	mié 9/7/25	mar 22/7/25					



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 ab
32		Historial de turno del operario	6 días	mié 23/7/25	mié 30/7/25					
33		10. Seguridad, permisos y auditoría	14,75 días	lun 26/5/25	vie 13/6/25					
34		Autenticación y matriz de permisos	8 días	lun 26/5/25	mié 4/6/25					
35		Auditoría de accesos a datos sensibles	7 días	jue 5/6/25	vie 13/6/25					
36		11. Pruebas y salida a producción	55,75 días	lun 16/6/25	lun 1/9/25					
37		Integración de los modelos de ML en el par	6 días	lun 16/6/25	lun 23/6/25					
38		Pruebas integrales y corrección	12 días	jue 31/7/25	vie 15/8/25					
39		Documentación y manual de uso	5 días	lun 18/8/25	vie 22/8/25					
40		Despliegue y puesta en marcha	6 días	lun 25/8/25	lun 1/9/25					
41		Plataforma lista para salir al mercado	0 días	lun 1/9/25	lun 1/9/25					





tri 2, 2026			tri 3, 2026			tri 4, 2026			tri 1, 2027		
abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar

