

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Ene 2025		
									dic	ene	feb
1			1. Definición y arquitectura	19,75 días	lun 6/1/25	vie 31/1/25					
2			Relevamiento func	8 días	lun 6/1/25	mié 15/1/25		Gerente de Sistemas (C			
3			Arquitectura de la s	7 días	jue 16/1/25	vie 24/1/25	2	Gerente de Sistemas (C			
4			Modelo de datos y	5 días	lun 27/1/25	vie 31/1/25	3	Gerente de Sistemas (C			
5			2. Base de datos y cir	14,75 días	lun 3/2/25	vie 21/2/25					
6			Esquema, migracio	8 días	lun 3/2/25	mié 12/2/25	4	Desarrollador;Gerente			
7			Entorno de desarro	7 días	jue 13/2/25	vie 21/2/25	6	Desarrollador			
8			3. Integración con sis	29,75 días	lun 24/2/25	vie 4/4/25					
9			Conectores con pu	12 días	lun 24/2/25	mar 11/3/25	7	Desarrollador;Gerente			
10			Ingesta de sensores	10 días	mié 12/3/25	mar 25/3/25	9	Desarrollador			
11			Monitoreo de salud	8 días	mié 26/3/25	vie 4/4/25	10	Desarrollador			
12			4. Motor de métricas	19,75 días	lun 7/4/25	vie 2/5/25					
13			Cálculo de tráfico, c	12 días	lun 7/4/25	mar 22/4/25	11	Desarrollador;Gerente			
14			Agregados por hora	8 días	mié 23/4/25	vie 2/5/25	13	Desarrollador			
15			5. Panel web del cent	27,75 días	lun 5/5/25	mié 11/6/25					
16			Sistema de diseño	6 días	lun 5/5/25	lun 12/5/25	14	Desarrollador			
17			Tablero de indicad	12 días	mar 13/5/25	mié 28/5/25	16	Desarrollador			
18			Mapa del centro y	10 días	jue 29/5/25	mié 11/6/25	17	Desarrollador			
19			6. Motor de reglas y	24,75 días	jue 12/6/25	mié 16/7/25					
20			Definición y evalua	10 días	jue 12/6/25	mié 25/6/25	18	Desarrollador;Gerente			
21			Centro de alertas y	10 días	jue 26/6/25	mié 9/7/25	20	Desarrollador			
22			Canales de notifica	5 días	jue 10/7/25	mié 16/7/25	21	Desarrollador			
23			7. Modelos de Machi	29,75 días	jue 26/6/25	mié 6/8/25					

Proyecto: ShopMetrics - Desarrollar Fecha: lun 28/9/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



