



Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	dic	tri 1, 2025		
										ene	feb	
0	ShopMetrics - Desa	US\$0,00	Prorrateo	35.951,96	US\$0,00	\$35.951,96	US\$0,00	35.951,96				
1	1. Definición y arquitectura	US\$0,00	Prorrateo	\$3.416,64	US\$0,00	JS\$3.416,64	US\$0,00	\$3.416,64				
2	Relevamiento fu	US\$0,00	Prorrateo	\$1.561,92	US\$0,00	JS\$1.561,92	US\$0,00	\$1.561,92				
3	Arquitectura de	US\$0,00	Prorrateo	\$911,12	US\$0,00	\$911,12	US\$0,00	\$911,12				
4	Modelo de dato	US\$0,00	Prorrateo	\$943,60	US\$0,00	\$943,60	US\$0,00	\$943,60				
5	2. Base de datos y	US\$0,00	Prorrateo	\$2.277,44	US\$0,00	JS\$2.277,44	US\$0,00	\$2.277,44				
6	Esquema, migrac	US\$0,00	Prorrateo	\$1.457,60	US\$0,00	JS\$1.457,60	US\$0,00	\$1.457,60				
7	Entorno de desa	US\$0,00	Prorrateo	\$819,84	US\$0,00	\$819,84	US\$0,00	\$819,84				
8	3. Integración con	US\$0,00	Prorrateo	\$4.294,56	US\$0,00	JS\$4.294,56	US\$0,00	\$4.294,56				
9	Conectores con	US\$0,00	Prorrateo	\$2.186,40	US\$0,00	JS\$2.186,40	US\$0,00	\$2.186,40				
10	Ingesta de senso	US\$0,00	Prorrateo	\$1.171,20	US\$0,00	JS\$1.171,20	US\$0,00	\$1.171,20				
11	Monitoreo de sa	US\$0,00	Prorrateo	\$936,96	US\$0,00	\$936,96	US\$0,00	\$936,96				
12	4. Motor de métric	US\$0,00	Prorrateo	\$3.123,36	US\$0,00	JS\$3.123,36	US\$0,00	\$3.123,36				
13	Cálculo de tráfico	US\$0,00	Prorrateo	\$2.186,40	US\$0,00	JS\$2.186,40	US\$0,00	\$2.186,40				
14	Agregados por h	US\$0,00	Prorrateo	\$936,96	US\$0,00	\$936,96	US\$0,00	\$936,96				
15	5. Panel web del c	US\$0,00	Prorrateo	\$3.279,36	US\$0,00	JS\$3.279,36	US\$0,00	\$3.279,36				
16	Sistema de diseñ	US\$0,00	Prorrateo	\$702,72	US\$0,00	\$702,72	US\$0,00	\$702,72				
17	Tablero de indica	US\$0,00	Prorrateo	\$1.405,44	US\$0,00	JS\$1.405,44	US\$0,00	\$1.405,44				
18	Mapa del centro	US\$0,00	Prorrateo	\$1.171,20	US\$0,00	JS\$1.171,20	US\$0,00	\$1.171,20				
19	6. Motor de reglas	US\$0,00	Prorrateo	\$3.578,80	US\$0,00	JS\$3.578,80	US\$0,00	\$3.578,80				
20	Definición y eval	US\$0,00	Prorrateo	\$1.822,00	US\$0,00	JS\$1.822,00	US\$0,00	\$1.822,00				
21	Centro de alerta	US\$0,00	Prorrateo	\$1.171,20	US\$0,00	JS\$1.171,20	US\$0,00	\$1.171,20				
22	Canales de notifi	US\$0,00	Prorrateo	\$585,60	US\$0,00	\$585,60	US\$0,00	\$585,60				

Proyecto: ShopMetrics - Desarrollar Fecha: lun 28/9/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	tri 1, 2025		
									dic	ene	feb
23	7. Modelos de Mac	US\$0,00	Prorrateo	S\$3.904,80	US\$0,00	JS\$3.904,80	US\$0,00	S\$3.904,80			
24	Predicción de rie	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.301,60	US\$0,00	JS\$1.301,60	US\$0,00	S\$1.301,60			
25	Recomendación	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.041,28	US\$0,00	JS\$1.041,28	US\$0,00	S\$1.041,28			
26	Detección de an	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.561,92	US\$0,00	JS\$1.561,92	US\$0,00	S\$1.561,92			
27	8. Portal del locata	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.991,04	US\$0,00	JS\$1.991,04	US\$0,00	S\$1.991,04			
28	Tablero del local	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.405,44	US\$0,00	JS\$1.405,44	US\$0,00	S\$1.405,44			
29	Consentimiento	US\$0,00	Prorrateo	US\$585,60	US\$0,00	US\$585,60	US\$0,00	US\$585,60			
30	9. Vista móvil de o	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.873,92	US\$0,00	JS\$1.873,92	US\$0,00	S\$1.873,92			
31	Resolución de al	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.171,20	US\$0,00	JS\$1.171,20	US\$0,00	S\$1.171,20			
32	Historial de turn	US\$0,00	Prorrateo	US\$702,72	US\$0,00	US\$702,72	US\$0,00	US\$702,72			
33	10. Seguridad, per	US\$0,00	Prorrateo	S\$2.277,44	US\$0,00	JS\$2.277,44	US\$0,00	S\$2.277,44			
34	Autenticación y i	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.457,60	US\$0,00	JS\$1.457,60	US\$0,00	S\$1.457,60			
35	Auditoría de acc	US\$0,00	Prorrateo	US\$819,84	US\$0,00	US\$819,84	US\$0,00	US\$819,84			
36	11. Pruebas y salid	US\$0,00	Prorrateo	S\$5.934,60	US\$0,00	JS\$5.934,60	US\$0,00	S\$5.934,60			
37	Integración de lc	US\$0,00	Prorrateo	US\$702,72	US\$0,00	US\$702,72	US\$0,00	US\$702,72			
38	Pruebas integral	US\$0,00	Prorrateo	S\$2.967,36	US\$0,00	JS\$2.967,36	US\$0,00	S\$2.967,36			
39	Documentación	US\$0,00	Prorrateo	US\$585,60	US\$0,00	US\$585,60	US\$0,00	US\$585,60			
40	Despliegue y pue	US\$0,00	Prorrateo	S\$1.678,92	US\$0,00	JS\$1.678,92	US\$0,00	S\$1.678,92			
41	Plataforma lista pa	US\$0,00	Prorrateo	US\$0,00	US\$0,00	US\$0,00	US\$0,00	US\$0,00			

Proyecto: ShopMetrics - Desarrollar Fecha: lun 28/9/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: ShopMetrics - Desarr Fecha: lun 28/9/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			